МАСТЕР-ПЛАН 

по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры 

По предприятиям ТЭК Тульской области

(Подстанции 110 кВ и выше)

	№ п/п
	Наименование создаваемого объекта
	Тип инфра-структуры
	Адрес месторасполо-жения объекта
	Описание объекта, его характеристики
	Плановые сроки работ
	Источник финанси-рования
	Приблизи-тельная стоимость работ
	Фактическое состояние


	
	Ф-л ПАО «ФСК «ЕЭС» - Приокское ПМЭС

	1
	Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВт до 296,5 МВА
	Электрическая подстанция
	Богородицкий район, пос. Бегичевский
	Установленная мощность 
1х 120 МВА
1х 125 МВА
	2022
	средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии
	264  млн. руб.
	Выполняются  СМР

	
	Ф-л «Тулэнерго» ПАО «МРСК  Центра и Приволжья»

	2
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на  трансформатор 40 МВА (1-й пусковой комплекс)
	Электрическая подстанция
	Заокский район, пос. Заокский
	Установленная мощность 1×16 МВА

1×40 МВА


	2021 г.
	средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии
	242,8 млн. руб.
	Выполняются  СМР

	3
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на  трансформатор 40 МВА (2-й пусковой комплекс)
	Электрическая подстанция
	Заокский район, пос. Заокский
	Установленная мощность 2×40 МВА


	2021 г.
	средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии
	250,1 млн. руб.
	Выполняются  СМР

	4
	Реконструкция ПС 110/6 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 000 на 16 000 кВА
	Электрическая подстанция
	Алексинский район, ж/д ст. «Средняя»
	Установленная мощность 2х16 МВА
	2022 г.
	средства, полученные от оказания услуг по передаче электрической энергии
	4,0 млн. руб.
	Выполняются  СМР


По предприятиям газовой отрасли Тульской области
	№ п/п
	Наименование создаваемого объекта
	Тип инфра-структуры
	Адрес месторасположения объекта
	Описание объекта, его характеристики
	Плановые сроки работ
	Источник финансиро-вания
	Приблизи-тельная стоимость работ
	Фактическое состояние

	ПАО «Газпром»

	1
	 Реконструкция ГРС «Ясногорск» и строительство газопровода-отвода
	Газо-распределительная станция
	г. Ясногорск

Yandex  координаты:

37.621273,54.49481
	Реконструкция ГРС позволит увеличить ее  производительность с 10,0 до 35,7 

тыс. куб. м /час
	Срок реализации – 2022 г.

	Инвестиционная программа ПАО «Газпром»
	Стоимость строительства объекта: 

1,5 млрд руб.


	Выполняется корректировка  проектно-изыскательских работ 



	2
	Реконструкция ГРС 

«Новотульская» и строительство газопровода-отвода
	Газо-распределительная станция
	г. Тула


	Реконструкция ГРС позволит увеличить ее  производительность со 135,0 до 260,1 тыс. куб. м /час
	Срок реализации –2020 г.

	Инвестиционная программа ПАО «Газпром»
	Стоимость строительства объекта:

1,5 млрд руб.



	Работы по реконструкции ГРС завершены

	3
	Реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и строительство газопровода-отвода
	Газо-распределительная станция
	г. Северо-Задонск

Yandex  координаты:

38.434948,54.003446
	Реконструкция ГРС позволит увеличить ее  производительность с 30,0 до 42,0 

тыс. куб. м /час   
	Срок реализации – 2022 г.

	Инвестиционная программа ПАО «Газпром»
	Стоимость строительства объекта: 

1,5 млрд руб.
	Завершены проектно-изыскательские работы 




	ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Корпорация развития Тульской области», АО «Тулагоргаз», АО «Газпром газораспределение Тула»


	4
	Повышение выходного давления из ГРС «Тульская» с 0,3 до 0,6 Мпа, и строительство головного ГРП 

на г. Тулу
	Газо-распределительная станция, головной газорегуляторный пункт
	г. Тула
	Выходное давление из ГРС Тульская 0,6 МПа. 

Выходное давление из головного   газорегуляторного пункта

0,3 МПа
	2020 
	Инвестиционная программа ПАО «Газпром»
	Не определена
	Проект реализован


