

Внесение изменений в ПЗЗ и ГП

№ п/п	Наименование мероприятий	Нормативный срок
1. ГП		
1.1.	ОМСУ принимает решение по подготовке проекта ГП	Не более 30 дней + на публикацию не более 10 дней
1.2.	Разработка проект ГП	В соответствии с ТЗ
1.3.	Направление ГП	По мере подготовки письма
1.4.	<i>В случаях, указанных в ГрК РФ (необходимость определяется на стадии проектирования), с целью согласования проекта ГП, ОМСУ обеспечивает доступ к проекту ГП в ФГИС ТП (Приказ МЭР РФ от 21.07.2016 № 640)</i>	
1.4.1	Со дня обеспечения доступа к проекту ГП ОМСУ направляет уведомление в согласующий орган	Не более 3 дней
1.4.2	С даты получения уведомления от ОМСУ согласующий орган направляет заключение на проект ГП	Не более 3 месяцев
1.4.3.	В случае получения от согласующего органа заключения о несогласии с проектом, Глава принимает решение о создании согласительной комиссии	Не более 30 дней
1.4.4.	Согласительная комиссия проводит работу по обсуждению заключения и урегулированию замечаний	Не более 3 месяцев
1.5.	<i>Публичные слушания могут проводиться параллельно с согласованием с согласующим органом, но на практике публичные слушания проводятся после получения заключения согласующего органа.</i>	
1.5.1.	Подготовка ОМСУ оповещения о проведении публичных слушаний проекта ГП	Срок нормативно не урегулирован
1.5.2.	Оповещение публикуется за 7 дней до размещения на официальном сайте	Ни менее чем за 7 дней
1.5.3.	Проведение публичных слушаний проекта ГП	30-90 дней (со дня опубликования извещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний)
1.5.4.	По результатам публичных слушаний составляется протокол	В течение 5 рабочих дней
1.5.4.	Заключение публичных слушаний	В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
1.5.5.	Заключение подлежит официальному опубликованию	В течение 10 дней
1.5.5.	Направление итогового документа публичных слушаний представительным ОМСУ Главе администрации	Не более 14 дней
1.5.6.	Принятие решения – издание соответствующего НПА ОМСУ об утверждении результатов публичных слушаний	Не более 30 дней
2. ПЗЗ		
2.1.	Глава адм. принимает решение по подготовке проекта ПЗЗ и утверждению состава Комиссии	Не более 30 дней + на публикацию не более 10 дней
2.2.	С даты принятия решения в соответствии с п.2.1. Глава обеспечивает публикацию указанного решения	Не позднее 10 дней
2.3.	Разработка проект ПЗЗ	В соответствии с ТЗ
2.4.	Направление ГПЗЗ	По мере подготовки письма
2.5.	Комиссия осуществляет проверку проекта ПЗЗ и направляет рекомендации Главе	Не более 30 дней
2.6.	Глава с учетом рекомендации комиссии принимает соответствующее решение	Не более 30 дней
2.7.	Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний проекта ПЗЗ	Срок нормативно не урегулирован
2.8.	Оповещение публикуется за 7 дней до размещения на официальном сайте	Ни менее чем за 7 дней
2.9.	Проведение публичных слушаний проекта ПЗЗ	2-4 месяца дней (со дня опубликования такого проекта)
2.10.	По результатам публичных слушаний составляется протокол	В течение 5 рабочих дней
2.11.	Заключение публичных слушаний	В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
2.12.	Заключение подлежит официальному опубликованию	В течение 10 дней
2.13.	Направление итогового документа публичных слушаний представительным ОМСУ Главе администрации	Не более 14 дней
2.14.	Принятие решения – издание соответствующего НПА ОМСУ об утверждении результатов публичных слушаний	Не более 30 дней